FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II PROYECTO SOLARPUESTO V 1.0

ACTA DE REUNIÓN NO. 003

Fecha: Viernes, 11 de Septiembre de 2026.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana	Programador Enfoque Técnico y de Negocio -
Brayan Steven Rios	Programador Enfoque Técnico y de Calidad

Tema para tratar: Revisión y aprobación formal del levantamiento de requisitos, historias de usuario XP y cierre de la Fase de Requisitos.

Objetivos de la reunión:

El grupo responsable del proyecto SolarPuesto Versión 1.0 se reune con el fin de revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acta No. 001, evaluar la especificación de requisitos funcionales y no funcionales junto con las Historias de Usuario desarrolladas bajo la metodología XP, y dar aprobación a la fase de requisitos para autorizar el inicio formal de la Fase de Diseño.

Desarrollo:

1. Se realiza la verificación de los compromisos adquiridos en el Acta No. 001.

2. Se oficializa la aprobación de la fase 1, correspondiente a la Semana 2 del cronograma de desarrollo.
3. Se autoriza dar inicio a la **Fase de Diseño** del proyecto.
4. Se concertaron y estructuraron formalmente los requerimientos y entregables técnicos para la **Fase 2: Diseño**, abordando tres ejes fundamentales:
    - **Diseño de Interfaces (UI/UX):** Elaboración de bocetos/wireframes para la pantalla de entrada CRUD de aparatos, la pantalla de visualización de resultados/reporte y el módulo de guía con ejemplos.
    - **Modelado Matemático de Fórmulas:** Especificación detallada de las ecuaciones para potencia total *P(W) = Σ(potencia × cantidad)*, energía diaria *E(Wh/día) = Σ(potencia × cantidad × horas)*, dimensionamiento de paneles según Horas Pico Solar (HSP) y eficiencia, banco de baterías (capacidad en Ah, tensión y profundidad de descarga) e inversor con margen de pérdidas.
    - **Arquitectura y Stack Tecnológico:** Definición del patrón arquitectónico del software, modelo de persistencia/base de datos para parámetros configurables y la preparación del entorno para desarrollo guiado por pruebas (TDD).

Nota: Se agenda la siguiente reunión para revisión del proceso del proyecto.

Conclusión:
Se concluye satisfactoriamente la Fase 1 (Análisis y Requisitos). Se deja formalmente establecida y pactada la hoja de ruta para la Fase 2 (Diseño), definiendo detalladamente la arquitectura, prototipos visuales y formulación matemática que componen la solución tecnológica para el proyecto SolarPuesto V1.0.

Nota: Las especificaciones y funciones de cada rol se explica de manera detallada en el acta de definición de roles adjunta en la carpeta del proyecto.

Modelo de trabajo:

Se continúa bajo la metodología Extreme Programming (XP) en parejas de programación, manteniendo las 2 horas presenciales de los viernes para sesiones de seguimiento y las 8 horas semanales de Home Office por desarrollador.

Agenda para futura reunión:

1. Revisión de bocetos visuales y prototipos de interfaz de usuario (UI/UX).
2. Evaluación de la arquitectura de software y modelo de datos.
3. Validación de las ecuaciones de dimensionamiento fotovoltaico (paneles, batería, inversor).
4. Aprobación formal de la fase 2 (Diseño aprobado).
5. Planificación e inicio del primer Sprint de la Fase de Desarrollo.

Observaciones:

“No existe observaciones en la reunión”.

PROYECTO SOLARPUESTO V 1.0

_____
MIGUEL ANTPNIO URBANO SILVA
DOCENTE

_____ **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
ENCARGAD@ SEGUIMIENTO PROYECTO
TRACKER