PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PROYECTO SOLARPUESTO V1.0

ACTA DE REUNIÓN NO. 002

Fecha: Viernes,04 de septiembre de 2026.

Hora: 7:4000 h a 9:20 h — Jornada presencial.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana	Programador — Enfoque Técnico y de Negocio
Brayan Steven Rios	Programador — Enfoque Técnico y de Calidad

COMPROMISOS — ACTA DE REUNIÓN NO. 002

Los compromisos asumidos en la reunión No. 002, para el avance de la fase de diseño del Proyecto SolarPuesto V1.0, quedan formalmente registrados en la siguiente tabla:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega	Estado
1	Definir arquitectura y stack tecnológico	Heyner Alberto Aldana	18/09/2026	Pendiente
2	Bocetos de interfaz (ingreso y resultados)	Brayan Steven Rios	18/09/2026	Pendiente
3	Definir la fórmula final de dimensionamiento y parámetros configurables	Ambos	25/09/2026	Pendiente
4	Crear repositorio y entorno de desarrollo	Heyner Alberto Aldana	25/09/2026	Pendiente
5	Elaborar el plan de pruebas del MVP	Brayan Steven Rios	25/09/2026	Pendiente

Nota: Se agenda la siguiente reunión para revisar los avances de diseño y aprobar el hito M2 (arquitectura, interfaz y fórmula de dimensionamiento).

Conclusión: Quedan aprobados los requisitos funcionales y no funcionales de SolarPuesto V1.0 (hito M1 cumplido), la estructura de la tabla de entrada, las fórmulas de potencia y energía, y los 5 casos de uso de referencia. El proyecto avanza formalmente a la fase de diseño, con compromisos asignados y fechas de entrega claras.

Firmas:

_____

MIGUEL ANTONIO URBANO SILVA

Docente (Gestor)

_____

HEYNER ALBERTO ALDANA

Programador — Enfoque Técnico y de Negocio

_____

BRAYAN STEVEN RIOS

Programador — Enfoque Técnico y de Calidad