ACTA DE REUNIÓN NO. 000

Fecha: Jueves, 05 de febrero de 2026.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio	Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio
Brayan Steven Rios - Programador, enfoque técnico y de calidad	Brayan Steven Rios - Programador, enfoque técnico y de calidad

Tema para tratar: Aprobación del hito M2 (Diseño aprobado), verificación del informe de cumplimiento de las Actas No. 002 y No. 003, y pacto de los compromisos de la Fase de Desarrollo (Fase 3) según el cronograma (Gantt), para autorizar el inicio formal del primer Sprint.

Objetivos de la reunión:
El grupo responsable de la ingeniería de software II del proyecto SolarPuesto Versión 1.0, se reunió con el fin de aprobar la Fase de Diseño (hito M2) y autorizar el inicio formal de la Fase de Desarrollo (Fase 3). La reunión se desarrolló en la siguiente secuencia: primero se verificó el cumplimiento de los entregables pactados en el Acta No. 003 y la evidencia presentada en la Fase de Diseño; luego se determinó el reparto de los cinco compromisos de la fase entre los dos programadores, con su responsable, fecha de entrega y prueba de aceptación; y finalmente se pactó el método de trabajo en parejas de programación con TDD, la forma de persistencia de los datos y el calendario de la fase, cerrando con el hito M3.

Desarrollo:

1. Se verificó el cumplimiento de los entregables del Acta No. 003 y, con base en la evidencia presentada —el mockup, el modelado matemático, la arquitectura y el stack, y el plan de pruebas—, el grupo aprobó la Fase de Diseño y con ello el hito M2. Quedó autorizada la Fase de Desarrollo (Fase 3), que ocupa las semanas W5 a W9 del cronograma.
2. Se hizo la presentación correspondiente de cada uno de los integrantes del equipo y se recordaron los roles ya definidos en el Acta No. 003: Heyner Alberto Aldana con enfoque técnico y de negocio, y Brayan Steven Rios con enfoque técnico y de calidad.
3. Se discutió el reparto de los cinco compromisos de la Fase 3. Se acordó asignar a Heyner Alberto Aldana el módulo de cálculo de potencia y energía,

por ser el compromiso que más depende del modelado matemático y del conocimiento del negocio, y a Brayan Steven Rios la tabla de entrada de aparatos y el módulo de guía, por ser los compromisos que más exponen la experiencia del usuario final.

4. Se acordó que el módulo de dimensionamiento de material y la integración final de los módulos queden a cargo de ambos programadores, porque son los compromisos que cruzan el modelo matemático con la interfaz, y porque en parejas de XP la validación de un módulo la hace quien no lo escribió.
5. Se discutió la forma de persistencia de los datos y se acordó que la tabla de carga y los parámetros configurables se guarden en el almacenamiento local del navegador, sin servidor ni base de datos, por tratarse de una aplicación de una sola página que no maneja datos personales.
6. Se pactó el calendario de la fase, con entregas los días 9 y 16 de octubre y cierre el 30 de octubre con el hito M3, y se cerraron los cinco compromisos con su responsable, fecha de entrega y prueba de aceptación, que quedan registrados en el apartado siguiente.

Compromisos:

1. Brayan Steven Rios se compromete a configurar el entorno de desarrollo con React, Vite y Vitest y a construir la tabla de entrada de aparatos con las operaciones de registrar, editar y eliminar, en la que cada fila muestre el uso total y la energía diaria recalculados mientras el usuario escribe, e a incluir la carga de los cinco casos de referencia del Acta No. 002 como punto de partida, editable. Entrega: 09/10/2026. Prueba de aceptación: poder registrar, editar y eliminar aparatos en la tabla (Sprint 1).
2. Heyner Alberto Aldana se compromete a construir el módulo de cálculo de la potencia total instalada y de la energía diaria, tomando como base el uso real declarado para cada aparato y no una estimación de horas fijas, distinguiendo los tipos de uso por usos, continuo y refrigeración, y a mostrar en pantalla los tres indicadores pactados —potencia instalada, energía diaria y consumo nocturno— junto con el desglose por aparato y el porcentaje de participación de cada uno. Entrega: 16/10/2026. Prueba de aceptación: KPIs de potencia y energía calculados con el uso real de cada aparato (Sprint 2).
3. Ambos programadores se comprometen a modelar las fórmulas de dimensionamiento de paneles, batería e inversor y el cálculo del consumo nocturno según el horario de uso de cada aparato, a exponer los seis parámetros del sistema como campos editables que recalculen el dimensionamiento de forma automática, y a cubrir esas fórmulas con pruebas automáticas antes de integrarlas en la interfaz. Entrega: 23/10/2026. Prueba

de aceptación: sugerencia de paneles, batería e inversor y consumo nocturno según horario (Sprint 3).

4. Brayan Steven Rios se compromete a redactar la guía de instalación y manipulación, organizada por caso de uso y no por equipo, con una ficha por cada uno de los cinco casos de referencia, en la que se indiquen los componentes del puesto, los equipos solares sugeridos, los pasos de instalación y la advertencia de seguridad que corresponda, con lenguaje sencillo dirigido a un vendedor sin formación técnica. Entrega: 30/10/2026. Prueba de aceptación: guía accesible con los casos de referencia de la tabla de entrada (Sprint 4).
5. Ambos programadores se comprometen a integrar los tres módulos en una sola aplicación navegable, a implementar las siete reglas de validación de entrada con el error marcado en el campo correspondiente y un mensaje resumen que impida pasar a la pantalla de resultado mientras existan errores, a dejar el resultado en versión imprimible y exportable a PDF, y a mantener en verde la suite de pruebas TDD del proyecto. Entrega: 30/10/2026. Prueba de aceptación: aplicación integrada, validaciones y suite de pruebas TDD aprobada (M3, W9).

Conclusión:
Se aprueba la Fase de Diseño (hito M2) y se autoriza el inicio de la Fase de Desarrollo con cinco compromisos pactados, cada uno con responsable, fecha de entrega y prueba de aceptación. Se formaliza la hoja de ruta de las semanas W5 a W9 del cronograma, culminando en el hito M3, y se cierra la reunión dejando constancia de que el detalle de las funciones de cada rol se encuentra en el acta de definición de roles adjunta en la carpeta del proyecto.

Nota: La persistencia de los parámetros configurables y de la tabla de carga se maneja con almacenamiento local del navegador (localStorage). El entorno de desarrollo (React + Vite + Vitest) quedó creado y cuenta con una base de 19 pruebas en verde, que se amplía en cada Sprint. Las especificaciones y funciones de cada rol se explican de manera detallada en el acta de definición de roles adjunta en la carpeta del proyecto.

Modelo de trabajo:
Se acordó que se trabajaría de manera presencial los días viernes 2 horas, y sumando 8 horas de trabajo Home Office en el resto de la semana según comodidad del equipo de trabajo. El desarrollo se ejecuta en parejas de programación bajo la metodología Extreme Programming (XP), con desarrollo guiado por pruebas (TDD):

cada módulo se escribe primero como prueba y después como código, y la revisión cruzada entre los dos integrantes precede al cierre de cada Sprint.

Agenda para futura reunión:

1. Revisión del primer Sprint de la Fase de Desarrollo: tabla de entrada CRUD y módulo de cálculo de potencia y energía.
2. Avance de los módulos de dimensionamiento de material y de guía de instalación.
3. Validación del hito M3 (integración de módulos y pruebas) en la semana 9.
4. Planificación e inicio de la Fase de Pruebas (semana 10).

Observaciones:

El prototipo HTML (mockup) de la Fase de Diseño se conserva como referencia visual para el desarrollo en React. Las fechas pactadas se ajustan al cronograma Gantt del proyecto. No se registraron ausencias de ningún integrante del equipo durante la sesión.

_____
MIGUEL ANTPNIO URBANO SILVA
DOCENTE

_____
HEYNER ALDANA HERRERA
ENCARGAD@ SEGUIMIENTO PROYECTO TRACKER